Пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Ленсеть»
на период 2019-2022 годы. 

Распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2019 №79 утверждена инвестиционная программа (далее Программа) ООО «Ленсеть» (далее Общество).
По состоянию на февраль 2020 года подготовлена корректировка к Программе на периоды 2021-2022 г.г.
 
Перечень мероприятий инвестиционной программы с учетом корректировок.
1. РАЗДЕЛ «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ - 0,22 (0,4) кВ»:
1.1. Установка пунктов коммерческого учета:
В Программе предусмотрено оснащение приборами учета объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации в точках их присоединения к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации.
Утвержденный план Программы предусматривает по следующим объектам:
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Реализации год

	
	
	

	
	
	

	«Покупка установка ПКУ объект: СНТ Вымпел»
	J_0004
	2019

	«Покупка установка ПКУ объект: Электронмаш»
	J_0005
	2019

	«Покупка установка ПКУ объект: Плес-2»
	J_0006
	2019

	«Покупка установка ПКУ объект: Фауна»
	K_0007
	2020

	«Покупка установка ПКУ объект: Заозерное»
	K_0008
	2020

	«Покупка установка ПКУ объект: Дивное-2»
	K_0009
	2020

	«Покупка установка ПКУ объект: Метростроевец»
	L_0010
	2021

	«Покупка установка ПКУ объект: Щит»
	L_0011
	2021

	«Покупка установка ПКУ объект: Пчелка»
	L_0012
	2021

	«Покупка установка ПКУ объект: СНТ Малиновка»
	M_0013
	2022

	«Покупка установка ПКУ объект: Медное озеро-3»
	M_0014
	2022

	«Покупка установка ПКУ объект: Пески»
	M_0015
	2022



Корректировка к утвержденному плану Программы предусматривает:
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Реализации год

	
	
	

	
	
	

	«Покупка установка ПКУ объект: СНТ Вымпел»
	J_0004
	2019

	«Покупка установка ПКУ объект: Электронмаш»
	J_0005
	2019

	«Покупка установка ПКУ объект: Плес-2»
	J_0006
	2019

	«Покупка установка ПКУ объект: ИП Федоров»
	K_0025
	2020

	«Покупка установка ПКУ объект: Заозерное»
	K_0008
	2020

	«Покупка установка ПКУ объект: Дивное-2»
	K_0009
	2020

	«Покупка установка ПКУ объект: Метростроевец»
	L_0010
	2021

	«Покупка установка ПКУ объект: Щит»
	L_0011
	2021

	«Покупка установка ПКУ объект: Пчелка»
	L_0012
	2021

	«Покупка установка ПКУ объект: СНТ Малиновка»
	M_0013
	2022

	«Покупка установка ПКУ объект: Медное озеро-3»
	M_0014
	2022

	«Покупка установка ПКУ объект: Пески»
	M_0015
	2022


В корректировке предусмотрена замена объекта «Покупка установка ПКУ объект: Фауна» на объект «Покупка установка ПКУ объект: ИП Федоров». Сроки реализации и стоимость мероприятий остались прежними. Замена объекта проведена в связи с отсутствием технической возможности по реализации мероприятий.

1.2. «Замена ПУ (межповерочный интервал)»:
Согласно утвержденного плана Программы мероприятия по разделу не предусмотрены. В соответствии с федеральным законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Обществом сформировано предложения по корректировке Программы.
В предложении учтены мероприятия по замене систем учета в связи с истечением межповерочного интервала. Список и стоимость проводимых мероприятий приложены к материалам Программы.

3. РАЗДЕЛ «Прочие инвестиционные проекты»:
Утвержденным планом предусмотрено приобретение бригадных автомобилей для линейных бригад. Корректировка по данному разделу Программы не предусмотрено.

4. РАЗДЕЛ «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов»:
Согласно утвержденного плана Программы мероприятия по разделу не предусмотрены. Обществом сформировано предложения по корректировке Программы по следующему объекту:

4.1.  «Реконструкция КРУН 10 кВ (Трубников бор)»:
На основании проведенного выездного совещания 14.05.2019 совместно с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области по вопросу бесперебойного электроснабжения массива садоводств «Трубников Бор» в 2019 году Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области подготовлен и направлен план технических мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности схемы внешнего электроснабжения ССНТ «Трубников Бор».
План технических мероприятий разбит на три основных этапа:
1. Реконструкцию питающих ВЛ-10кВ ф.732-05 и ф.732-11;
2. Реконструкция КРУН-10кВ, установка реклоузеров - 10кВ;
Реконструкция отходящих ВЛ-10кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от КРУН-10кВ.
В корректировку инвестиционной программы включены мероприятия по реконструкции КРУН 10 кВ массива садоводств «Трубников Бор».

Определение способов финансирования мероприятий.
Объем капитальных вложений Программы Общества на период 2019-2022 годы без НДС с учетом корректировки составляет 22 916 тыс. рублей.

Источников финансирования мероприятий являются собственные средства Общества от реализации услуг по передаче электрической энергии:
	Источники финансирования
	Единицы измерен.
	Планируемые объемы финансирования
	Всего

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	

	Амортизационные отчисления
	тыс.руб.
	2 601,0
	2 599,0
	6 339,0
	7 587,0
	19 126,0

	Выпадающие расходы
	тыс.руб.
	3 561,0
	229,0
	0,0
	0,0
	3 790,0

	Заемные средства отчисления
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _GoBack]В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 п. 27 рамках процедуры рассмотрения корректировки инвестиционной программы ООО «Ленсеть» в период 2019-2022 годы, в адрес Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области были направлены итоги переоценки основных средств в целях использования статьи «Амортизация» в качестве источника финансирования инвестиционной программы (вх. № КТ-1-1313/2020 от 11.03.2020 г.).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий 
Объем финансирования Программы Общества на период 2019-2022 годы с НДС с учетом корректировки составляет 23 294 тыс. рублей.
	№ п/п
	Наименование объекта
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	 
	Реконструкция сетей
	 
	 
	 
	 

	1
	«Реконструкция КРУН 10 кВ (Трубников бор)»
	0,0
	0,0
	3 633,0
	5 089,0

	 
	Замена ПУ
	 
	 
	 
	 

	2
	«Замена ПУ (межповерочный интервал)» 0,4 кВ
	0,0
	0,0
	198,0
	458,0

	3
	«Замена ПУ (межповерочный интервал)» 6/10 кВ
	0,0
	0,0
	585,0
	33,0

	 
	Установка ПКУ в сетях 6/10 кВ:
	 
	 
	 
	 

	3
	«Покупка установка ПКУ объект: СНТ Вымпел»
	587,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	«Покупка установка ПКУ объект: Электронмаш»
	587,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	«Покупка установка ПКУ объект: Плес-2»
	587,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	«Покупка установка ПКУ объект: Фауна»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	«Покупка установка ПКУ объект: Заозерное»
	0,0
	613,0
	0,0
	0,0

	8
	«Покупка установка ПКУ объект: Дивное-2»
	0,0
	613,0
	0,0
	0,0

	9
	«Покупка установка ПКУ объект: Метростроевец»
	0,0
	0,0
	641,0
	0,0

	10
	«Покупка установка ПКУ объект: Щит»
	0,0
	0,0
	641,0
	0,0

	11
	«Покупка установка ПКУ объект: Пчелка»
	0,0
	0,0
	641,0
	0,0

	12
	«Покупка установка ПКУ объект: СНТ Малиновка»
	0,0
	0,0
	0,0
	669,0

	13
	«Покупка установка ПКУ объект: Медное озеро-3»
	0,0
	0,0
	0,0
	669,0

	14
	«Покупка установка ПКУ объект: Пески»
	0,0
	0,0
	0,0
	669,0

	15
	«Покупка установка ПКУ объект: ИП Федоров»
	0,0
	613,0
	0,0
	0,0

	 
	Приобретение транспорта:
	 
	 
	 
	 

	16
	Приобретение транспорта Бригадный ГАЗ-27527-764
	840,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Приобретение транспорта Бригадный автомобиль УАЗ-390995-520
	0,0
	760,0
	0,0
	0,0

	 
	Исполнение договоров технологического присоединения:
	 
	 
	 
	 

	18
	Строительство ВЛ-10 кВ; ВЛ-0,4 кВ (технологическое присоединение 3 заявки)
	170,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Строительство ВЛ-10 кВ; ВЛ-0,4 кВ; КТП (технологическое присоединение СНТ Электронмаш 10 заявок)
	2 061,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Строительство ВЛ-10 кВ; ВЛ-0,4 кВ (технологическое присоединение 1 заявка)
	685,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Строительство ВЛ-10 кВ; ВЛ-0,4 кВ (технологическое присоединение 1 заявка)
	1 023,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Строительство линии электропередачи (Заявка Афанасьева)
	0,0
	162,0
	0,0
	0,0

	23
	Строительство линии электропередачи (Заявка Вахрина)
	0,0
	67,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого
	6 540,0
	2 828,0
	6 339,0
	7 587,0




	Генеральный директор ООО «Ленсеть»
	
В.Н. Куралесов



