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1. Общая информация

ООО «Ленсеть» является территориальной электросетевой организацией, осуществляющей транспортировку электроэнергии и отвечающей за бесперебойное электроснабжение потребителей. Для обеспечения выполнения эксплуатационных и ремонтных работ, в том числе и аварийно-восстановительных, персоналу Общества необходимы электроизмерительные приборы и инструменты. 

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· Обеспечение учета электрической энергии на границах смежных сетевых организаций;
· Приобретение и установка пункта коммерческого учета

· Обеспечение надежности электроснабжения и качества услуг.

	1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	· Обеспечение учета электрической энергии в точках входа в сеть, для снижение технологических потерь в сетях Общества.


2. Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2019 год;

· Окончание работ: 2019 год.

	2.2. Этапы реализации 
	· Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап;




3. Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Характеристики:

	Наименование
	Год
	Кол-во штук
	Стоимость, тыс.руб. с НДС

	Покупка установка ПКУ объект: «СНТ Плес-2»
	2019
	1
	705,1


3.2. Показатели стоимости:

Стоимость определена на основании поступивших коммерческих предложений.

Стоимость составляет: 705,1 тыс.рублей, включая НДС.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект позволяет обеспечить качество учета электрической энергии и обеспечить снижение технологических потерь в электрических сетях для выполнения плановых показателей по передаче электрической энергии.  

5. График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР ООО «Ленсеть» на плановый период 2019 год:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
	Выполнение (план)
	Объем
финансирования,
млн.руб. 
(без НДС)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предпроектный и проектный этап
	 
	 
	0,050

	1.1
	Получение заявки на ТП
	 
	 
	 

	1.2
	Разработка и выдача ТУ на ТП 
	 
	 
	 

	1.3
	Заключение договора на разработку проектной документации
	10.01.2019
	30.01.2019
	 

	1.4
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 
	 
	 
	 

	1.5
	Утверждение проектной документации 
	01.03.2019
	30.04.2019
	0,050

	1.6
	Разработка рабочей документации 
	01.02.2019
	30.02.2019
	 

	2
	Организационный этап   
	 
	 
	 

	2.1
	Заключение договора подряда (допсоглашения к  договору)
	01.02.2019
	30.03.2019
	 

	2.2
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	10.01.2019
	30.04.2019
	 

	2.3
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ  
	 
	 
	 

	3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 
	0,537

	3.1
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	01.05.2019
	30.05.2019
	 

	3.2
	Поставка основного оборудования 
	01.06.2019
	01.07.2019
	0,362

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	01.07.2019
	01.08.2019
	0,175

	3.4
	Пусконаладочные работы 
	01.07.2019
	01.09.2019
	 

	3.5
	Завершение строительства 
	01.09.2019
	01.10.2019
	 

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 

	4.1
	Комплексное опробование оборудования
	 
	 
	 

	4.2
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	 
	 
	 

	4.3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 
	 

	4.4
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	01.10.2019
	30.11.2019
	 


5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта:

	№
	Наименование
	Единицы измерения
	2019

	1
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	0,705

	2
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	0,587

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	0,587


6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта 

Договор на поставку и установку оборудования заключен и исполнен.

7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «Ленсеть» по технологическому присоединению

В рамках реализации проекта не предусмотрено технологическое присоединение новых заявителей.

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики 

Инвестиционный проект не относится к объектам, включенным в СИПР.

9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом
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