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1. Общая информация

ООО «Ленсеть» является территориальной электросетевой организацией, осуществляющей транспортировку электроэнергии и отвечающей за бесперебойное электроснабжение потребителей. Для обеспечения выполнения эксплуатационных и ремонтных работ, в том числе и аварийно-восстановительных, персоналу Общества необходимы электроизмерительные приборы и инструменты. 

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· Реконструкция КРУН 10 кВ (в союзе Трубников бор) расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Трубников Бор .
· увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии;

· обеспечение надежности электроснабжения;

· обеспечение качества услуг.

	1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	· исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей;

· развитие электросетевой инфраструктуры Ленинградской области.


2. Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2021 год;

· Окончание работ: 2022 год.

	2.2. Этапы реализации 
	· Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этапа;




3. Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Характеристики:

	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Трансформаторные подстанции
	
	 
	 
	 

	1
	Силовой трансформатор
	
	
	
	1

	2
	Силовой трансформатор
	
	
	
	

	 
	Линия электропередачи
	
	
	
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	
	
	
	км

	4
	Реконструкция КРУН
	10
	Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630
	5
	Шт.


3.2. Показатели стоимости:

Стоимость определена на основании поступивших коммерческих предложений.

Стоимость составляет: ПИР – 4,360 млн.руб. СМР – 6,107 млн.руб., включая НДС.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

	№ п/п
	Наименование
	Количество 
	Единицы измерения

	1
	Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
	
	кВт*ч 

	2
	Эффективность, %
	
	% 


4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

· увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

· присоединение новых потребителей;

· повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.
5. График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР ООО «Ленсеть» на плановый период 2021-2022 г.г.:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
	Выполнение (план)
	Объем
финансирования,
млн.руб. 
(без НДС)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предпроектный и проектный этап
	 
	 
	1,633

	1.1
	Получение заявки на ТП
	04.07.2020
	04.07.2020
	-

	1.2
	Разработка и выдача ТУ на ТП 
	10.07.2020
	10.07.2020
	-

	1.3
	Заключение договора на разработку проектной документации
	09.01.2020
	10.01.2020
	 

	1.4
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 
	 
	 
	-

	1.5
	Утверждение проектной документации 
	15.02.2020
	30.06.2020
	1,633

	1.6
	Разработка рабочей документации 
	10.01.2020
	28.02.2020
	-

	2
	Организационный этап   
	 
	 
	 

	2.1
	Заключение договора подряда (допсоглашения к  договору)
	01.07.2020
	15.07.2020
	 

	2.2
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 
	 
	-

	2.3
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ  
	 
	 
	-

	3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 
	7,089

	3.1
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	 
	 
	-

	3.2
	Поставка основного оборудования 
	18.07.2021
	15.08.2022
	5,137

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	20.07.2021
	20.09.2022
	1,952

	3.4
	Пусконаладочные работы 
	01.08.2021
	21.09.2022
	-

	3.5
	Завершение строительства 
	15.09.2021
	21.09.2022
	-

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	-

	4.1
	Комплексное опробование оборудования
	15.09.2022
	25.09.2022
	-

	4.2
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	 
	 
	-

	4.3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 
	-

	4.4
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	01.12.2022
	30.12.2022
	-


5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта:

	№
	Наименование
	Единицы измерения
	2021
	2022

	1
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	4,360
	6,107

	2
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	3,633
	5,089

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	3,633
	5,089


6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта 

Договоры подряда на реализацию инвестиционного проекта не заключены.
7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «Ленсеть» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

· _________________________________________________.

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;

· _________________________________________________.

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

· _________________________________________________.
8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики 

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

· ________________________________________________.
* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

· _________________________________________________.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

· _________________________________________________.

9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом
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