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1. Общая информация

ООО «Ленсеть» является территориальной электросетевой организацией, осуществляющей транспортировку электроэнергии и отвечающей за бесперебойное электроснабжение потребителей. 

В связи с увеличением электросетевого комплекса произошло значительное расширение зоны обслуживания. 

Для обеспечения быстрой доставки персонала оперативно-выездной бригады (ОВБ) к месту устранения аварии или к месту производства работ, а так же для обеспечения выполнения эксплуатационных и ремонтных работ в закрепленной за бригадой зоне и перевозки материалов, инструментов, приборов, приспособлений и средств защиты, инвентаря и средств пожаротушения для комплектования автомобиля оперативно-выездной требуется расширение существующего автомобильного парка
	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· Ликвидация аварийных ситуаций в кратчайшие сроки; улучшение условий работы оперативно-выездной бригады ООО «Ленсеть», 

· обеспечение надежности электроснабжения и качества услуг.

	1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	· Своевременное устранение аварийных ситуаций и выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства.


2. Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2019 год;

· Окончание работ: 2019 год.

	2.2. Этапы реализации 
	· Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап;




3. Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Характеристики:

	Наименование
	Год
	Кол-во штук
	Стоимость, тыс.руб. с НДС

	Покупка автотранспортного средства ГАЗ-27527
	2019
	1
	1,008


3.2. Показатели стоимости:

Стоимость определена на основании поступивших коммерческих предложений.

Стоимость составляет: 1,008 тыс.рублей, включая НДС.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект позволяет обеспечить качество учета электрической энергии и обеспечить снижение технологических потерь в электрических сетях для выполнения плановых показателей по передаче электрической энергии.  

5. График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР ООО «Ленсеть» на плановый период 2019 год:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *
	Выполнение (план)
	Объем
финансирования,
млн.руб. 
(без НДС)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предпроектный и проектный этап
	 
	 
	 

	1.1
	Получение заявки на ТП
	 
	 
	 

	1.2
	Разработка и выдача ТУ на ТП 
	 
	 
	 

	1.3
	Заключение договора на разработку проектной документации
	 
	 
	 

	1.4
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 
	 
	 
	 

	1.5
	Утверждение проектной документации 
	 
	 
	 

	1.6
	Разработка рабочей документации 
	 
	 
	 

	2
	Организационный этап   
	 
	 
	 

	2.1
	Заключение договора подряда (допсоглашения к  договору)
	01.03.2019
	30.03.2019
	 

	2.2
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 
	 
	 

	2.3
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ  
	 
	 
	 

	3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 
	0,840

	3.1
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	 
	 
	 

	3.2
	Поставка основного оборудования 
	01.06.2019
	30.06.2019
	0,840

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	 
	 
	 

	3.4
	Пусконаладочные работы 
	 
	 
	 

	3.5
	Завершение строительства 
	 
	 
	 

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 

	4.1
	Комплексное опробование оборудования
	 
	 
	 

	4.2
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	 
	 
	 

	4.3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 
	 

	4.4
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	 
	 
	 


5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта:

	№
	Наименование
	Единицы измерения
	2019

	1
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	1,008

	2
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	0,840

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	0,840


6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта 

Договор на поставку и установку оборудования заключен и исполнен.

7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ООО «Ленсеть» по технологическому присоединению

В рамках реализации проекта не предусмотрено технологическое присоединение новых заявителей.

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики 

Инвестиционный проект не относится к объектам, включенным в СИПР.

